



Логистические процессы и морские магистрали II- предварительный план мероприятий



Проект финансируется
Европейским Союзом

Юлия Усатова
Ключевой эксперт III
4-6 июля 2011 г.
Киев, Украина



Проект выполняет консорциум
Egis International / Dornier Consulting



Предварительный план



1: Реализация концепции Морских магистралей

Старые и новые проекты на море и на суше

2. Региональные сети центров логистики

Методология и реализация сетей

3. Мастер-план LOGMOS

4. Регулятивные изменения в секторе морских и интермодальных перевозок

5. Коммуникации, обзор и информирование



Предварительный план



1: Реализация концепции Морских магистралей

Старые и новые проекты на море и на суше

2. Региональные сети центров логистики

Методология и реализация сетей

3. Мастер-план LOGMOS

4. Регулятивные изменения в секторе морских и интермодальных перевозок

5. Коммуникации, обзор и информирование



Предварительный план



Совещания рабочих групп, тренинги, учебные поездки + распространение материалов

- Коммуникации, план распространения материалов и ознакомления / медиа-стратегии
- Веб-портал на базе веб-сайта TRASECA

В течение всего проекта



Предварительный план



Совещания рабочих групп, тренинги, учебные поездки + распространение материалов

- Кооперационные совещания владельцев проектов в странах и в двустороннем порядке

Создание РГ в Украине – предварительный план – раз в 2-3 месяца

Планируется создание РГ в Грузии - раз в 2-3 месяца

Заседание по планам действий на уровне стран – миссии экспертов

Переговоры с заинтересованными сторонами – в соответствии с планом мероприятий TRASECA



Предварительный план



Черноморский регион

X 4 региональных заседания

Каспийское море и Центральная Азия

X 4 тренинга заседание рабочих групп

ТРАСЕКА


X Региональное заседание по проекту

X 2 учебных поездки по морским магистралям и логистики

X Заключительный семинар (1 мероприятие)



Предварительный план





Благодарим за поддержку!